

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH
DOLNOŚLĄSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ATYWNY DOLNY ŚLĄSK”
2019**

Etapy realizacji	Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów	Wymogi czasowe
I Etap – uczestniczą obywatele Dolnego Śląska		
Składanie wniosków na działania w ramach DBO-ADŚ	1.04 - 14.04	2 tygodnie
Weryfikacja formalno-merytoryczna zgłoszonych projektów	15.04 – 28.04	2 tygodnie
Rozpatrywanie odwołań	29.04 - 26.05	4 tygodnie
Głosowanie nad projektami, które przeszły weryfikację formalną	13.05 – 26.05	2 tygodnie
Rozstrzygnięcie głosowania i ogłoszenie wybranych pomysłów	27.05 - 2.06	1 tydzień
II Etap - uczestniczą organizacje pozarządowe na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadań	3.06 – 23.06	3 tygodnie
Weryfikacja zgłoszonych ofert i rozstrzygnięcie konkursu	24.06 – 7.07	3 tygodnie
Podpisywanie umów	8.07 – 04.08	1 miesiąc
Realizacja zadań publicznych	1.07 - 31.12	5 miesięcy
Składanie sprawozdań ze zrealizowanych zadań	1-30.01.2020	30 dni
Sprawdzanie sprawozdań i rozliczanie zadań	od 31.01.2020 r.	x